

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Հարցաշար

ԹԵՄԱ 1. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

1.1. Ընդհանուր դրույթներ: Հասկացողություն շինարարական կազմակերպության համակարգի մասին:

1.2. Հետազոտում և նածագծում: Շին. հրապարակի ինժեներատեխնիկական հետազոտություն: Նախագծման պլանավորում:

ԹԵՄԱ 2. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԿԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

2.1. Շին. արտադրության ընդհանուր նախապատրաստում: Շին. կազմակերպության աշխատանքների նախապատրաստում:

2.2. Օբյեկտի նախապատրաստումը շինարարության:

2.3. Շինարարության իրականացման նախագիծ /ՇԻՆ/:

2.4. Շինարարական արտադրության նախագիծ /ՇԱՆ/:

ԹԵՄԱ 3. ՕՐԱԳՈՒՇԱՅԻՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

3.1. Ընդհանուր դրույթներ: Օրացուցային պլանավորման խնդրի ընդհանուր դրվածքը:

3.2. Հոսքային արտադրության կազմակերպումը:

3.3. Օրացուցային պլանների կազմման հաջորդականությունը:

3.4. Հասկացողություն ցանցային պլանավորման մասին:

ԹԵՄԱ 4. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐ

4.1. Շին. գլխավոր հատակագծի նշանակությունը: Առանձին օբյեկտի շինարարական գլխավոր հատակագծի նախագծումը:

4.2. Պահեստային տնտեսության կազմակերպումը:

4.3. Շինարարության ժամանակավոր ջրամատակարարումը և էլեկտրամատակարարումը:

4.4. Ժամանակավոր կառույցներ:

ԹԵՄԱ 5. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

5.1. Հասկացողություն նյութատեխնիկական բազայի մասին: Արտադրական բազայի ձեռնարկությունների և տնտեսությունների կազմակերպական ձևերը:

5.2. Շինարարական արտադրության ապահովումը նյութերով ու կոնստրուկցիաներով:

ԹԵՄԱ 6. ՄԵԽԱՆԻԶՄՑԻԱ ԵՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

6.1. Շինարարական մեքենաների շահագործման կազմակերպում:

6.2. Փոքր մեխանիզացիա:

6.3. Տրանսպորտի կազմակերպումը: Տրանսպորտի տեսակների դասակարգումը:

6.4. Տրանսպորտի ընտրության հիմնական դրույթները:

6.5. Շին. մոնտաժային աշխատանքների որակի կառավարում: Ավարտված շինարարական աշխատանքների ընդունումը շահագործման:

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. Տարբեր ռիթմով /շարժման պարբերականությամբ/ հոսքերի պարամետրերի հաշվարկ: Ոչ ռիթմիկ հոսքերի պարամետրերի հաշվարկ:

2. Միահարկ արդյունաբերական օբյեկտի մասնագիտացված հոսքի տևողությունը, գործընթացների սկիզբը և ավարտը, շինարարության ընդհանուր ժամկետը, ցիկլոգրամի կառուցումը: Ցանցային գրաֆիկի հաշվարկ և կառուցում:

3. Օրացուցային պլանների կազմում: Առանձին օբյեկտի շինարարական գլխավոր հատակագծի նախագծում:

4. Մոնտաժային ամբարձիչների տեղադրումը, վտանգավոր գոտու որոշումը: Արտադրական պաշարների որոշումը:

5. Պահեստային տնտեսության կազմակերպում: Շինարարության ժամանակավոր ջրամատակարարման պահանջարկի հաշվարկ:

6. Շինարարության ժամանակավոր էլեկտրամատակարարման պահանջարկի հաշվարկ: Ժամանակավոր կառույցների համար անհրաժեշտ մակերեսների պահանջարկի հաշվարկ:

7. Շինարարական նյութերի, իրերի և կոնստրուկցիաների ծախսի նորմավորումը: Օբյեկտների տուֆ քարի բերման միջին կշռային հեռավորության որոշումը: Քարի բերման և ծախսի օրական և գումարային գրաֆիկների կառուցումը: